

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

www.bpatc.org.bd

উন্নয়ন বিভাগ এর দপ্তর

এমডিএস (প্রকল্প ও উন্নয়ন বিভাগ)


সভাপতি	:	সৈয়দ মিজানুর রহমান এমডিএস এমডিএস (প্রকল্প), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
সভার তারিখ	:	২৯ আগস্ট ২০১৯ খ্রি., সোমবার।
সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, অনুঘদ ভবন-১
উপস্থিতি	:	সংযোজনী-ক।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার সূচনা করা হয়। সভায় উন্নয়ন প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রণয়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তা এবং প্রকল্প ও উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি উদ্দেশ্য জানিয়ে বলেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের চলমান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রকল্প থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু এমুহর্তে বিপিএটিসির সামনে অনুমোদনের অপেক্ষায় কোন প্রকল্প নেই। ফলে খুব শীঘ্রই নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করলে বিপিএটিসি প্রকল্প শূন্য হয়ে যাবে। অতএব খুব জরুরীভিত্তিতে এ যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজন প্রকল্প অনুমোদন একান্ত আবশ্যিক। এপর্যায়ে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রণয়ন নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অতঃপর সার্বিক আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়মিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	আলোচ্য সূচি	আলোচনা ও অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	বিপিএটিসি'র ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রণয়ন	২০/০১/২০১৯ তারিখের অফিস আদেশ মোতাবেক বিপিএটিসি'র উন্নয়ন প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রণয়নের লক্ষে ৪ জন কর্মকর্তাকে ৪টি প্রকল্প প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়	৪ জন কর্মকর্তা আগামী ২৪/১০/২০১৯ তারিখের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) এর খসড়া জমা প্রদান করবেন এবং আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	১. কল্পবোজারে বিশেষায়িত আরপিএটিসি স্থাপন প্রকল্পঃ ড.এম আরিফুর রহমান পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা ২. নতুন ৪টি আরপিএটিসি স্থাপন প্রকল্পঃ জনাব মোঃ আতিকুল্লাহমান পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা ৩. আরপিএটিসি, ঢাকা-এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্পঃ জনাব মোঃ রাজিবুল ইসলাম, উপপরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা ৪. বিপিএটিসি'র কোর্স কারিকুলাম ও ফ্যাকাল্টি উন্নয়ন প্রকল্পঃ জনাব মোঃ আবুল বাশার
২.	বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সহায়তা সুবিধা বর্ধিতকরণ	২৩/০১/২০১৯ তারিখের অফিস আদেশ মোতাবেক বিপিএটিসি'র মাষ্টার প্লান বাস্তবায়নে আরেকটি উন্নয়ন প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) "বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সহায়তা সুবিধা বর্ধিতকরণ প্রকল্প" প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।	অফিস আদেশের মাধ্যমে জনাব মোঃ মোতাহের হোসাইন, উপপরিচালককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাকে আগামী ২৪/১০/২০১৯ তারিখের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) এর খসড়া জমা দেয়া এবং পরবর্তী সভায় তা উপস্থাপন করতে হবে।	জনাব মোঃ মোতাহের হোসাইন, উপপরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
৩.	বিপিএটিসির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২	বর্তমানে চলমান এরূপ প্রকল্পটি জুন ২০২০ তে সমাপ্ত হবে। দ্রুত এ প্রকল্পের	দ্রুত দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে এবং আগামী সভায় খসড়া প্রকল্প	জনাব হাসান মূর্তজা মাসুম পরিচালক (প্রকল্প)

ক্রমিক	আলোচ্য সূচি	আলোচনা ও অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		ন্যায় ব্যাপক পরিসরে একটি দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প দ্রুত প্রণয়ন আবশ্যিক।	প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।	
৪.	প্রকল্পের ফিচার	প্রত্যেকটি প্রকল্প যেন আধুনিক চাহিদা পূরণ এবং গুনগত মানের হয় সেদিকে খেয়াল রেখে প্রকল্প প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১. পিডব্লিউডি'র সর্বশেষ দর মূল্যের সাথে মিল রেখে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। ২. নতুন স্বগুলো আরপিএটিসির একই ডিজাইন ও একই নমুনায় তৈরী করতে হবে। ৩. নতুন আরপিএটিসি গুলো ২০ তলা ফাউন্ডেশন রেখে ১০ তলা ২টি বিল্ডিং এর প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। ৪. সকল প্রকার আধুনিক সুবিধা রেখে প্রকল্প তৈরী করতে হবে ( যেমনঃ আইটি সুবিধা, আগুন নিয়ন্ত্রন, একাদিক সিডি ও লিউ ইত্যাদি) ৫. প্রকল্পগুলো হবে পরিবেশ বান্ধব ও আউট লুক চমৎকার হতে হবে।	১. প্রকল্প প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা।
৫.	প্রকল্প উপস্থাপন	প্রকল্প প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে পরবর্তী সভায় খসড়া ডিপিপি উপস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	প্রকল্প প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে পরবর্তী সভায় খসড়া ডিপিপি Power Point এর মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।	সকল দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা।

২. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



(সৈয়দ মিজানুর রহমান এমডিসি)

এমডিএস (প্রকল্প)

ফোন: ০২-৭৭৪৪৮২২


ই-মেইল: syed1963@gmail.com

কার্যবিবরণী নং- ০৫.০১.২৬৭২.০১১.০৬.০০৪.১৯.

তারিখ: \_\_\_\_\_

বিতরণঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. পরিচালক (প্রশাসন), বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা।
২. পরিচালক (প্রকল্প/উন্নয়ন), বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা।
৩. ড.এম আরিফুর রহমান, পরিচালক, বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা
৪. মোঃ আতিকুল্লাহমান, পরিচালক, বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা
৫. জনাব মোঃ রাজিবুল ইসলাম, উপপরিচালক, বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা
৬. জনাব মোঃ আবুল বাণার, উপপরিচালক, বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা
৭. জনাব মোঃ মোতাহের হোসাইন, উপপরিচালক, বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা
৮. পিএসটু রেজিস্ট্রার, বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা (রেজিস্ট্রার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯. সহকারী প্রোগ্রামার-৪ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০. পিএ টি এমডিএস (প্রকল্প), এমডিএস মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য, বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা।
১১. অফিস কপি।

  
(মোঃ আতিকুল্লাহমান)